

ОБЩИНА СЪРНИЦА

гр. Сърница 4633, ул. "Свобода" 20
тел.: **03547/22 66**, факс: **03547/22 66**
obshtina@sarnitsa.bg; www.sarnitsa.bg

**MUNICIPALITY OF SARNITSA**

4633 Sarnitsa, 20Svobodastr.
phone: **03547/2266**, fax: **03547/2266**
obshtina@sarnitsa.bg; www.sarnitsa.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1**Към****Договор № ДЗОП-5/19.07.2018г.**

Днес, 12.07.2021г. в град Сърница между:

1. ОБЩИНА СЪРНИЦА, ЕИК: 176806228, ДДС № BG176806228, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, ул. "Свобода" № 20, представлявана от Неби Бозов – Кмет на Община Сърница и Исмаил Църенски - Гл.счетоводител на общината, от една страна, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД, ЕИК 200232698, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул."Генерал Столетов" №4, представлявано от Деница Маринчева Топчиева-Денева в качеството си на управител на дружеството, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл.34 от Договор №ДЗОП-5/19.07.2018г. се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор №ДЗОП-5/19.07.2018г., както следва:

Мотиви: Между община Сърница и „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД е сключен Договор №ДЗОП-5/19.07.2018г. Съгласно сключения договор възложителят е възложил, а изпълнителят е приел да изпълни срещу възнаграждение услуга по Обособена позиция №2 на проведената обществена поръчка, а именно: Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на СМР на обект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров”, намираща се в УПИ 1-232, кв.14 по плана на с.Побит камък, Община Сърница”.

На 20.07.2018г. е подписан приемо-предавателен протокол между възложителя и изпълнителя за приемане на изготвения проект за обект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров”, намираща се в УПИ 1-232, кв.14 по плана на с.Побит камък, Община Сърница” съобразно клаузите на договора. По така изготвения проект е издадено Разрешение за строеж №30 от 20.07.2018г. на Главния архитект на Община Сърница.

С така изготвения проект Община Сърница кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино-Доспат-Сърница” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. Проектното предложение на Община Сърница е одобрено, като е сключен Административен договор № BG06RDNP001-19.026-0002-C01/30.11.2020г. между финансиращия орган МИГ „Високи Западни Родопи – Борино-Доспат-Сърница” и бенефициента Община Сърница за изпълнение на проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров”, намираща се в УПИ 1-232, кв.14 по плана на с.Побит камък, Община Сърница”.

На 09.06.2021г е открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров”, намираща се в УПИ 1-232, кв.14 по плана на с.Побит камък, Община Сърница”, като

ОБЩИНА СЪРНИЦА

гр. Сърница 4633, ул. "Свобода" 20
тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66
obshtina@sarnitsa.bg; www.sarnitsa.bg



MUNICIPALITY OF SARNITSA

4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str.
phone: 03547/2266, fax: 03547/2266
obshtina@sarnitsa.bg; www.sarnitsa.bg

към настоящият момент процедурата е в процес на провеждане съобразно разпоредбите на ЗОП.

За целесъобразното изпълнение на предвидените СМР съобразно одобрения и изготвен технически проект и издаденото разрешение на строеж след приключване на процедурата по избора на изпълнител за изпълнение на предвидените СМР ще е необходимо осъществяване на авторски надзор от страна на проектант, т. е. изпълнителят по Договор №ДЗОП-5/19.07.2018г. В същото време обаче в клаузите на чл.4 от Договор №ДЗОП-5/19.07.2018г. е посочено, че срокът му на действие е до изпълнение на всички поети от Страните задължения, но за не повече от три години от датата на сключването му. Предвид обстоятелството, че договорът е сключен на дата 19.07.2018г., срокът му съобразно чл.4 следва да изтече на 18.07.2021г.

От горепосочените обстоятелства е видно, че до тази дата не е възможно да се осъществи СМР съобразно изготвения технически проект и респективно да се осъществи и авторски надзор от проектанта. С цел осъществяване на качествено строителство и изпълнение на проекта съобразно начина, по който е изготвен, е налице обективна необходимост от удължаването на действието на Договор №ДЗОП-5/19.07.2018г., за да може изпълнителят „ДММ-ДИЗАЙН“ ЕООД да осъществи авторския надзор при изпълнението на проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ □-232, кв.14 по плана на с.Побит камък, Община Сърница”.

Налице са такива обстоятелства, които не са могли да бъдат известни на възложителя към момента на възлагането на поръчката, проявили са се в обективната действителност на по-късен етап и тяхното наличие е от такова естество, че ако не бъде възложено на изпълнителя по Договор №ДЗОП-5/19.07.2018г., ще възпрепятства изпълнението на поръчката по начин, непозволяващ нейното извършване при договорените условия.

С оглед на горното страните по Договор №ДЗОП-5/19.07.2018г. на основание чл.116, ал.1, т.3 се споразумяха за следното:

Чл.1. Изпълнението на всички поети от страните задължения по Договор №ДЗОП-5/19.07.2018г. се удължава до 19.07.2023 година.

Чл.2. Всички останали клаузи по Договор №ДЗОП-5/19.07.2018г., приложими към правата и задълженията на страните, остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение към Договор №ДЗОП-5/19.07.2018г. се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Неби Бозов

Кмет на Община Сърница

Гл. счетоводител

Исмаил Църенски

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Деница Маринчева Голичева Денева
Управител на
„ДММ-ДИЗАЙН“ ЕООД