

№: АС - 4 от 18.07.2019 год

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г.

Днес, ~~18.07.2019~~ г., в гр.Сърница между:

1. ОБЩИНА СЪРНИЦА, със седалище и адрес на управление гр.Сърница, ул.“Свобода“ №20, ЕИК по БУЛСТАТ: 176806228, представлявана от Неби Реджеп Бозов – кмет на община Сърница, и Исмаил Църенски – главен счетоводител, наричана в Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г. за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „КАН- УЧТЕХСПОРТ- БЪЛГАРИЯ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 128049011, със седалище и адрес на управление: област ЯМБОЛ, община ТУНДЖА, с.КУКОРЕВО, ул.“Граф Игнатиев“ №52, представлявано от Генчо Гунев Каназирев - управител, от друга страна, наричан в Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г. за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г. и страните се споразумяха за следното:

Фактическа обстановка: Съгласно Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е задължил да изпълни срещу възнаграждение и при условията на Договора доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница”, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №13/07/0/00058 от 01.12.2017 год., сключен между община Сърница и ДФЗ, в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към Договора („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Сключеният между възложителя и изпълнителя Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г. има силата на закон между страните с аргумент от чл.20а от ЗЗД.

Съгласно чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП договорът за обществена поръчка може да бъде изменян, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

В хода на изпълнение на доставките по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница”, след направен детайлен оглед на съществуващите кабинети и класни стаи в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Сърница и отчитане на предназначението на всеки един от тях, което предназначение е променено от директора на училището след изготвяне на проекта с оглед промяна в броя на

паралелките и изпълнение изискванията на учебния план, е установена необходимост от замяна, както в броя, така и в част от функционалните характеристики на предвиденото по проекта оборудване, поради които е изготвена заменителна таблица.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

Промените ще доведат до по-добро качество, разумно разходване на средствата, завършеност и по-добра използваемост и ефективност на обзавеждането. Съгласно приложено становище на Главния архитект на Община Сърница, представените промени/замени по част обзавеждане на техническия проект за обект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница, общ. Сърница“ представляват несъществени отклонения от одобрените с разрешително за строеж №47/16.09.2016 г. строителни книжа, съгласно чл.154, ал.5 от ЗУТ и същите ще бъдат отразени с екзекутивни заснемания.

За това е изготвена Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г., така, че да гарантира устойчивост, правилно технологично изпълнение и надежност на инвестицията. Приемането ѝ като коретна сметна документация за проекта, ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация при изпълнение на доставките.

Промените по КСС са следните:

Обзавеждане и оборудване на сграда – Първи етаж

1. В позиция №1 на първи етаж „Трапецовидна модулна маса”

По КСС към договора заложените бройки за първия етаж са 33.

Исканата промяна е свързана с разположението на предвидените по проекта маси, по етажи, както следва:

– 3 броя на първия етаж и 30 броя на третия етаж.

В КСС към договор, 33 броя „Трапецовидна модулна маса” са посочени за първия етаж.

Трапецовидните маси са предназначени за обзавеждане на стая „библиотека“ на първия етаж и компютърни кабинети –2 броя, които се намират на етаж 3.

Промяната се налага поради промяна предназначението на съществуващите кабинети, посочени в техническия проект, и в действителност към датата на изпълнението на проекта (по проект е даден компютърен кабинет на първия етаж. В действителност компютърните кабинети са два и се намират на третия етаж). В заменителната таблица тридесетте броя са посочени в позиция 8 на третия етаж.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

2. В позиция №2 на първи етаж „Стол ученически”

По КСС към договора заложените бройки за първия етаж са 51. Искана промяна – да станат – 79 броя.

Промяната се налага поради съществуваща разлика в предназначението на кабинетите, посочени в техническия проект и в действителност към датата на изпълнение на проекта. По проект на първия етаж е посочена детска стая, която в настоящия етап се използва за кабинет по математика; дадено е учебно студио с обзавеждане с масички под формата на кръг, което реално се използва за детска стая; в проекта – на първия етаж е предвидено компютърно студио, което в настоящия етап се използва за кабинет по биология). Затова в заменителната таблица за първия етаж са предвидени с 28 стола повече.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна

в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

3. В позиция №3 на първия етаж „Модулна маса”

По КСС към договора заложените бройки за първия етаж са 18 за обзавеждане на учебно студио с масички под формата на кръг. Искана промяна – да станат – 0 броя.

Промяната се налага поради отпадане на необходимостта от посоченото оборудване, тъй като посоченото учебно студио се използва за детска стая.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

4. Позиция №5 на първи етаж „Шкаф”

По КСС към договора заложените бройки за първия етаж са 34. Искана промяна – да станат 49 броя за нуждите на кабинет по математика, кабинет по биология и детска стая.

Увеличението е поради промяна на функционалните характеристики на съществуващи помещения на първия етаж. В техническия проект на първия етаж е посочена детска стая, която в настоящия етап се използва за кабинет по математика; учебно студио, което в настоящия етап се използва за детска стая; компютърно студио, което в настоящия етап се използва за кабинет по биология). За задоволяване на потребностите на учениците, е необходимо бройката да бъде увеличена.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил

съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

5. Позиция №6 на първи етаж „Ергономичен стол”

По КСС към договора заложените бройки за първия етаж са 10. Искана промяна – да станат – 11 броя.

Промяната се налага поради факта, че в стаята за счетоводство са предвидени две работни места, а в КСС към договора е заложен 1 стол. Поради това в заменителната таблица за първия етаж са посочени 11 броя.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

6. Позиция №10 на първи етаж „Посетителски стол”

По КСС към договора заложените бройки за първия етаж са 32. Искана промяна – да станат – 72 броя.

По-голямата част от столовете са предначначени за учителската стая. Промяната е продиктувана от предназначението на учителската стая, която освен, че се ползва от учителите а и от факта, че тази стая се използва и за учителки съвети, където се събират навъденж целия преподавателски състав, който е 60 човека.

7. Позиция №12 на първи етаж „Конферентна маса с модул – Маса права част”

По КСС към договора заложените бройки за първи етаж са 4. Искана промяна – да станат – 6 броя. Посочения актив е прадначначен за учителската стая и промяната

е продиктувана за задоволяване потребностите в учителската стая, която се използва от 60 броя преподаватели и персонал.

По проекта са предвидени 4 броя модулни маси с капацитет за поставяне на посетителски столове 20 бр. Поради числеността на персонала и факта, че тази стая се използва и за учителки съвети с капацитет минимум 60 човека, е необходимо да бъде осигурен достатъчен брой места за сядане, съответно и модулите на масата трябва да бъдат повече.

8. Позиция 13 „Шкаф за дневници” и 14 „Шкаф за материална книгорна част” на първи етаж

По КСС заложените бройки са по 1. Искана промяна – да станат 0. Промяната е продиктувана от факта, че училището разполага със съществуващи шкафове, които могат да се използват и отпада необходимостта от закупуване на нови.

9. Позиция №18 на първи етаж „Закачалка с място за поставяне на чадъри и отцедник”

По КСС към договора заложените бройки за първия етаж са 11. Искана промяна – да станат – 13 броя.

Промяната се налага, поради необходимостта от увеличаване на посочения актив с 2 бройки за задоволяване потребностите на учителската стая, за която е заложен само 1 бр. закачалка. Предвид числеността на персонала, е необходимо да бъдат поставени повече закачалки, поради което в заменителната таблица са посочени 13 броя, вместо 11.

10. Позиция №25 на първи етаж „Двуместна маса със заоблени ръбове”

По КСС към договора заложените бройки са 12 за първи етаж. Искана промяна – да станат – 42 броя.

Промяната се налага поради разлика в предназначението на кабинетите в периода на изготвяне на техническия проект и в настоящия етап. Техническият проект е изготвен през 2016 г. и към настоящия етап е налице промяна в предназначението на съществуващите помещения. Посочения актив е предназначен за учебни кабинети, помещенията на които към датата на изготвяне на техническия проект са използвани за детска стая, която към настоящи етап е кабинет по математика; учебно студио с обзавеждане с масички под формата на кръг, което реално се използва за детска стая; компютърно студио, което към настоящия етап се използва за кабинет по биология. Предвид промяната в

предназначението на съществуващите помещения е налице и необходимост от увеличаване броя на посочения актив.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

Обзавеждане и оборудване на сграда – Втори етаж

11. Позиция №1 на втори етаж „Стол ученически”

По КСС към договора заложените бройки за втория етаж са 269. Искана промяна – да станат – 275 броя.

Промяната се налага поради съществуваща разлика в предназначението на кабинетите в техническия проект и използването им към настоящия етап. Техническият проект е изготвен през 2016 г. и към настоящия етап е налице промяна в предназначението на съществуващите помещения на етаж 2. В КСС по договор за втория етаж са предвидени 10 учебни кабинета и една учебна стая с шестоъгълни маси. За десетте учебни кабинета са предвидени по 25 стола, а за учебната стая с шестоъгълните маси – 19 стола. Реално учебната стая с шестоъгълни маси се използва за кабинет по БЕЛ и трябва да е оборудване като останалите 10 учебни кабинети на етаж. За задоволяване на потребностите за кабинета по БЕЛ е необходимо бройките да бъдат увеличени с 6 броя.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи,

която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

12. Позиция №2 на втори етаж „Двуместна маса със заоблени ръбове”

По КСС към договора заложените бройки за втория етаж са 130. Искана промяна – да станат – 143 броя.

Промяната се налага поради разлика в предназначението на кабинети в периода на изготвяне техническия проект и реализирането му в настоящия етап. Техническият проект е изготвен през 2016 г. и към настоящия етап е налице промяна в предназначението на съществуващите помещения. В КСС към договора за втория етаж са предвидени 10 учебни кабинета и една учебна стая с шестоъгълни маси. За десетте учебни кабинета са предвидени по 13 двуместни маси. Реално, учебната стая с шестоъгълни маси се използва за кабинет по БЕЛ и трябва да е с оборудване като останалите 10 стаи на етаж.

За задоволяване на потребностите за кабинета по БЕЛ е необходимо бройките да бъдат увеличени с 13 броя.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

13. Позиция №3 „Детско гардеробче за дрехи”

По КСС към договора заложените бройки за втория етаж са 180. Искана промяна – да станат – 159 броя.

Промяната е продиктувана от броя на учениците за които са предназначени гардеробчетата. Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил

съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане, съобразно броя на учениците.

14. Позиция №5 на втори етаж „Шкаф”

По КСС към договора заложените бройки за втория етаж са 34. Искана промяна – да станат – 33 броя.

Промяната се налага поради разлика в предназначението на кабинетите в техническия проект в периода на изготвянето му и в настоящия етап на реализация. Техническият проект е изготвен през 2016 г. и към настоящия етап е налице промяна в предназначението на съществуващите помещения.

В КСС към договора на втория етаж са предвидени 10 учебни кабинета и една учебна стая с шестоъгълни маси. За десетте учебни кабинета са предвидени по 3 шкафа. Реално, учебната стая с шестоъгълни маси се използва за кабинет по БЕЛ и трябва да е с обзавеждане и оборудване като останалите 10 стаи на етаж. Затова в заменителната таблица за втория етаж са посочени 33 бройки, вместо предвидените 34.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

15. Позиция №6 на втори етаж „Шестоъгълна маса”

По КСС към договора заложените бройки са 7. Искана промяна – да станат – 0 броя.

Промяната се налага поради разлика в предназначението на съществуващите кабинети в етапа на изготвяне на техническия проект (2016г.) и използването им към настоящия етап. Техническият проект е изготвен през 2016 г. и към настоящия етап е налице промяна в предназначението на съществуващите помещения, за които е предвидено посоченото оборудване.

В КСС към договора на втория етаж са предвидени 10 учебни кабинета и една учебна стая с шестоъгълни маси. За десетте учебни кабинета са предвидени по 13 броя двуместни маси. Реално, учебната стая за която са предвидени 7 броя шестоъгълни маси се използва за кабинет по БЕЛ и трябва да е с обзавеждане и оборудване като останалите 10 стаи на етаж, поради което е налице неприложимост на „шестоъгълна маса“.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

Обзавеждане и оборудване на сграда – Трети етаж

16. Позиция №1 на трети етаж „Стол ученически”

По КСС към договора заложените бройки са 225. Искана промяна да станат 219 броя.

Промяната е продиктувана от броя на учениците за които са предназначени ученическите столове. Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане, съобразно броя на учениците.

17. Позиция №2 на трети етаж „Стол ученически – въртящ се с колела”

По КСС към договора заложените бройки са 44. Искана промяна – да станат – 30 броя.

Промяната е продиктувана от реалните потребности към настоящия етап. На третия етаж са необходими само 30 стола с колела, предназначени за съществуващите помещения, които към настоящия етап се използват за

компютърни кабинети – 2 броя. Поради това със заменителната таблица се иска намаляване на бройката, съобразно нуждите и капацитета на кабинетите.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

18. Позиция №3 на трети етаж „Двуместна маса със заоблени ръбове”

По КСС към договора заложените бройки са 130 .Искана промяна – да станат – 104 броя

Промяната е продиктувана от реалните потребности към настоящия етап.

В техническия проект на третия етаж са предвидени 10 учебни стаи и една стая със шестоъгълни маси. Реално, 8 стаи се използват за учебни кабинети за малките ученици от 1 до 4 клас, две от стаите се използват за компютърни кабинети и едната стая се използва за игри – т.нар. „вълшебна стая”, за която е предвидено обзавеждането с шестоъгълните маси. Затова в заменителната таблица е записано, че се искат 104 маси.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и капацитет, като е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

19. Позиция №4 на трети етаж „Детско гардеробче за дрехи”

По КСС към договора заложените бройки са 180. Искана промяна – да станат – 190 броя.

Промяната се налага поради разлика в предназначението на съществуващите кабинети в етапа на изготвяне на техническия проект (2016 г.) и използването и предназначението им към настоящия етап. Техническият проект е изготвен през 2016 г. и към настоящия етап е налице промяна в предназначението на съществуващите помещения, за които е предвидено посоченото оборудване.

Увеличаването на бройката е съобразно капацитета и предназначението на помещенията към настоящия етап.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

20. Позиция №6 на трети етаж „Шкаф”

По КСС към договора заложените бройки за третия етаж са 34. Искана промяна – да станат – 28 броя.

Промяната се налага поради разлика в предназначението на съществуващите кабинети в етапа на изготвяне на техническия проект (2016 г.) и използването и предназначението им към настоящия етап.

В КС към техническия проект на третия етаж са предвидени 10 учебни стаи с по 3 шкафа и една стая със шестоъгълни маси с 4 шкафа. Реално, 8 стаи се използват за учебни кабинети за малките ученици от 1 до 4 клас, две от стаите се използват за компютърни кабинети и едната стая се използва за игри – т.нар. „вълшебна стая”. В двата компютърни кабинета отпада необходимостта от поставяне на шкафове, поради което бройката със заменителната таблица се намалява на 28.

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен

и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

21. Позиция №8 „Трапецовидна модулна маса”

По КСС към договора заложените бройки са 33 на първия етаж. Искана промяна – да станат – 3 броя на първия етаж и 30 броя да третия етаж (виж „ **В позиция №1 на първи етаж „Трапецовидна модулна маса”**).

Това е така, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план.

В заключение основните промени направени в приложената ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, отразяват реално изпълнимите количества, тъй като проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ Св. Св. Кирил и Методий" е изготвен и одобрен 2016г. При изготвянето му проектантът е отразил съществуващото предназначение и разположение на класните стаи и кабинети и е предвидил съответното за тях оборудване и обзавеждане. В периода от 2016г. до настоящия момент е настъпила промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план. Направените промени са съгласувани с Проектанският екип, упражняващ авторски надзор, и Възложител.

Съгласно изготвената Заменителна таблица общата стойност за изпълнение на доставките на обзавеждане и оборудване по проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница”, е на обща стойност 300 026,30лв. без ДДС, а по КСС към договора е на обща стойност 300 031,79 лв. без

ДДС. Т.е. съгласно изготвената Заменителна таблица не се предвижда увеличаване стойността на Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г.

В извод: съгласно изготвената Заменителна таблица общата стойност за изпълнение на доставките на обзавеждане и оборудване по проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница”, се намаля на 300 026,30 лв. без ДДС.

Т.е. от една страна поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди – промяна в предназначението на съществуващите кабинети и класни стаи, която промяна е направена от директора на училището с оглед на настъпила промяна в броя и вида паралелки в училището и необходимостта от изпълнение на изискванията на учебния план, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

От друга страна обхватът и естеството на промените съгласно заменителната таблица, както и условията, при които те се прилагат, не води до промяна в предмета на поръчката – не се включва изпълнение на доставки на обзавеждане и оборудване, които да не са предвидени в поръчката, а е налице промяна в кабинетите и класните стаи по етажи, където се разполага доставеното обзавеждане и оборудване, както и увеличение в броя на определени артикули за сметка на намеление на други, за които Изпълнителя е оферирал единична цена в представеното ценово предложение.

Ето защо и на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП страните по Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г. се споразумяват за следното:

Чл.1. Изменя се количествено-стойностната сметка към Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г., съгласно Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г., и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница”, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №13/07/0/00058 от 01.12.2017 год., сключен между община Сърница и ДФЗ, съгласно същата.

Чл. 2. Променя се чл.7 от договора съгласно Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г. и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 300 026,30 (триста хиляди двадесет и шест лева и 30 стотинки) лева без ДДС (наричана „Цената“ или „Стойността на Договора“), както следва:

	Общо в лв. без ДДС
Разходи за обзавеждане и оборудване на дворни площи	102 638,14

Разходи за обзавеждане и оборудване - сгради	197 388,16
Обща стойност в лв. без ДДС	300 026,30

Чл.3. Всички останали клаузи от Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор №ДЗОП-4/11.07.2018г. се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ:.....

/Неби Реджеп Боз

Гл.счетоводител: ...

/Исмаил Църенски/

ИЗП

ПРАВИТЕЛ

/Генчо Гунев Каназирев/