

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЪРБИЦА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БМ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ОБЕКТ: „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ в УПИ ХХІІ, кв.15 по плана на гр.Сърбица“

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Изпълнение на СМР по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ в УПИ ХХІІ, кв.15 по плана на гр.Сърбица“

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	марка	Количество	Единична цена	Стойност без ДДС	Описание на строително-монтажни работи	марка	Количество	Единична цена	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АС работи						По КСС оферта				
Покривни работи						Искана Промяна				
Физкултурен салон										
1	Подмяна на компрометирана дървена носеща конструкция на покрива до 30% с включени труд и материали	м3	6.00	756.85	4541.10	Подмяна на компрометирана дървена носеща конструкция на покрива до 30% с включени труд и материали	м3	6.00	756.85	4541.10
2	Напрана на дървена обшивка на покрива с вкл. материали и труд	м2	344.00	15.96	5490.24	Напрана на дървена обшивка на покрива с вкл. материали и труд	м2	344.00	15.96	5490.24
3	Доставка и монтаж на летви за керемиди 3/5см	м2	344.00	4.30	1479.20	Доставка и монтаж на летви за керемиди 3/5см	м2	344.00	4.30	1479.20
4	Полиетиленова паропропусклива мембрана -доставка, труд и материали	м2	344.00	5.54	1905.76	Полиетиленова паропропусклива мембрана -доставка, труд и материали	м2	344.00	5.54	1905.76
5	Доставка и покриване с керемиди в/у летви	м2	344.00	27.73	9539.12	Доставка и покриване с керемиди в/у летви	м2	344.00	27.73	9539.12
6	Покриване с нови капаци на била и ръбове -доставка и монтаж	м	27.20	19.35	526.32	Покриване с нови капаци на била и ръбове -доставка и монтаж	м	27.20	19.35	526.32
Топла връзка										
1	Двуслойна битумна хидроизолация	м2	33.40	18.52	618.57	Двуслойна битумна хидроизолация	м2	33.40	18.52	618.57
2	Битумен грунд	м2	33.40	2.49	83.17	Битумен грунд	м2	33.40	2.49	83.17
3	Циментова замазка	м2	30.75	13.70	421.28	Циментова замазка	м2	30.75	13.70	421.28
4	Топлоизолация XPS 10 см	м2	30.75	21.61	664.51	Топлоизолация XPS 10 см	м2	30.75	21.61	664.51
Учебна сграда										

1	Доставка и монтаж на пожароустойчив гипскартон по ребрата на дървена покривна конструкция на учебен корпус	м2	1150.80	14.74	16962.79	Доставка и монтаж на пожароустойчив гипскартон по ребрата на дървена покривна конструкция на учебен корпус	м2	1209.30	14.74	17825.08
2	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата D=12см с вкл. вс. разходи за материали и труд	м2	1169.00	15.55	18177.95	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата D=12см с вкл. вс. разходи за материали и труд	м2	1225.45	15.55	19055.75
3	Измазване на брандмауери с вароциментов разтвор	м2	25.00	15.14	378.50	Измазване на брандмауери с вароциментов разтвор	м2	25.00	15.14	378.50
4	Доставка и полагане на структурна минерална, оцветена силиконова мазилка по брандмауери	м2	25.00	13.95	348.75	Доставка и полагане на структурна минерална, оцветена силиконова мазилка по брандмауери	м2	25.00	13.95	348.75
Вътрешни ремонтни дейности - физ.салон,топлавръзка, учебна сторада три наиземни етажа / без сутерен /										
1	Доставка и монтаж на еднокрили вътрешни AL врати по тех.Спецификация	м2	114.38	255.55	29229.81	Доставка и монтаж на еднокрили вътрешни AL врати по тех.Спецификация	м2	114.38	255.55	29229.81
2	Доставка и монтаж на двукрили вътрешни AL врати по тех.Спецификация	м2	11.01	713.42	7854.75	Доставка и монтаж на двукрили вътрешни AL врати по тех.Спецификация	м2	11.01	713.42	7854.75
3	Доставка и монтаж на плъзгаща вътрешна AL врата по тех.Спецификация	м2	1.40	271.52	380.13	Доставка и монтаж на плъзгаща вътрешна AL врата по тех.Спецификация	м2	1.40	271.52	380.13
4	Доставка и монтаж на вътрешна алуминева врата-ГОУ-ЕI60-самозатваряща 190/210см	бр.	1.00	785.77	785.77	Доставка и монтаж на вътрешна метална противопожарна врата-ГОУ-ЕI60-самозатваряща 1800/2050мм	бр.	1.00	785.77	785.77
5	Доставка и монтаж на вътрешна алуминева врата-ГОУ-ЕI60-самозатваряща 100/210см	бр.	3.00	412.13	1236.39	Доставка и монтаж на вътрешна метална противопожарна врата-ГОУ-ЕI60-самозатваряща 1000/2050мм	бр.	3.00	412.13	1236.39
6	Доставка и монтаж на вътрешна алуминева врата-ГОУ-ЕI90-самозатваряща 100/210см	бр.	1.00	412.13	412.13	Доставка и монтаж на вътрешна метална противопожарна врата-ГОУ-ЕI 120-самозатваряща 1000/2050мм	бр.	1.00	412.13	412.13
7	Доставка и монтаж на вътрешна алуминева врата-ГОУ-ЕI90-самозатваряща, димоплътноена 100/210см	бр.	1.00	412.13	412.13	Доставка и монтаж на вътрешна метална противопожарна врата-ГОУ-ЕI 120-самозатваряща 1000/2050мм	бр.	1.00	412.13	412.13

8	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева дограма с самозатваряща се димопълътнена врата Е1 30	м2	84.18	179.56	15115.36	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева дограма с самозатваряща се димопълътнена врата Е1 30	м2	86.18	179.56	15474.48
9	Доставка и монтаж на антипаник брави	бр.	27.00	214.50	5791.50	Доставка и монтаж на антипаник брави	бр.	18.00	214.50	3861.00
10	Обръщане на прозорци и врати с ал. профили с вс. включени разходи и материали	м	2160.80	10.36	22385.89	Обръщане на прозорци и врати с ал. профили с вс. включени разходи и материали	м	2160.80	10.36	22385.89
11	Доставка и монтаж на трислоен масивен паркет с вс. включени разходи за материали и труд	м2	51.64	50.36	2600.59	Доставка и монтаж на трислоен масивен паркет с вс. включени разходи за материали и труд	м2	50.90	50.36	2563.32
12	Доставка и монтаж на винилова настилка с Д-3мм с включени разходи за материали и труд.	м2	2472.17	35.09	86748.45	Доставка и монтаж на винилова настилка с Д-3мм с включени разходи за материали и труд.	м2	2480.50	35.09	87040.75
13	Доставка и монтаж на мокетни плочи с включени разходи за материали и труд включително направа на холкер	м2	207.74	38.84	8068.62	Доставка и монтаж на мокетни плочи с включени разходи за материали и труд включително направа на холкер	м2	208.25	38.84	8088.43
14	Доставка и монтаж на полови первази от гранитогрес - 10см с вс. включени разходи и материали	м	96.80	8.95	866.36	Доставка и монтаж на полови первази от гранитогрес - 10см с вс. включени разходи и материали	м	293.80	8.95	2629.51
15	Доставка и монтаж на гранитогрес 40/40 с вс.включени разходи	м2	302.69	40.56	12277.11	Доставка и монтаж на гранитогрес 40/40 с вс.включени разходи	м2	302.69	40.56	12277.11
16	Доставка и направа на глацирана циментова замазка с Д-4см	м2	2765.92	8.98	24837.96	Доставка и направа на глацирана циментова замазка с Д-4см	м2	2765.92	8.98	24837.96
17	Изкръпване на компрометирани участъци по вътрешна ВЦ мазилка машинно до 10 %	м2	2077.95	7.68	15958.66	Изкръпване на компрометирани участъци по вътрешна ВЦ мазилка машинно	м2	2077.95	7.68	15958.66
18	Шпакловка с шпакловъчна мазилка по стени и тавани	м2	9821.74	3.79	37224.39	Шпакловка с шпакловъчна мазилка по стени и тавани	м2	9111.75	3.79	34533.53
19	Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани	м2	9821.74	4.52	44394.26	Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани	м2	9111.75	4.52	41185.11
20	Доставка и монтаж на нови подпрозоречни первази от ПВЦ - цвят бял	м	420.00	19.45	8169.00	Доставка и монтаж на нови подпрозоречни первази от ПВЦ - цвят бял	м	424.60	19.45	8258.47

21	Доставка и монтаж на роботизиран катерач на стълби за преодоляване на нива с възможност за съвяне и пребиране / за вътрешна употреба/	бр.	1.00	9517.20	9517.20	Доставка и монтаж на роботизиран катерач на стълби за преодоляване на нива с възможност за съвяне и пребиране / за вътрешна употреба/	бр.	1.00	9517.20	9517.20
22	Доставка и монтаж на нов паравет за стълбищна кіетка	м	50.65	116.22	5886.54	Доставка и монтаж на нов паравет за стълбищна кіетка	м	54.40	116.22	6322.37
23	Доставка и монтаж на окачен таван от пожароустойчив гипскартон на конструкция	м2	549.30	22.61	12419.67	Доставка и монтаж на окачен таван от пожароустойчив гипскартон на конструкция	м2	549.30	22.61	12419.67
24	Доставка и монтаж на влагоустойчив растерен окачен таван от минерални плоскости на алуминиева конструкция	м2	72.00	28.38	2043.36	Доставка и монтаж на влагоустойчив растерен окачен таван от минерални плоскости на алуминиева конструкция	м2	48.60	28.38	1379.27
25	Измаване на стени преди полагане фансцова облицовка с включени разходи за материали и труд	м2	152.40	11.87	1808.99	Измаване на стени преди полагане фансцова облицовка с включени разходи за материали и труд	м2	152.40	11.87	1808.99
26	Фансцова облицовка на лепилеи р-р по стени на фуга 2мм с включени разходи за материали и труд	м2	152.40	40.53	6176.77	Фансцова облицовка на лепилеи р-р по стени на фуга 2мм с включени разходи за материали и труд	м2	122.80	40.53	4977.08
27	Доставка и полагане на клинкерни плочи 250/102/60 мм за облицовка по коридора с еластично лепило-квaдpaтypa на стените в фойейта 1,2 и трети етаж	м2	0.00	39.66	0.00	Доставка и полагане на клинкерни плочи 250/102/60 мм за облицовка по коридора с еластично лепило-квaдpaтypa на стените в фойейта 1,2 и трети етаж	м2	0.00	39.66	0.00
28	Доставка и монтаж на стении държач за тоалетна U-образи 70см	бр.	1.00	100.13	100.13	Доставка и монтаж на стении държач за тоалетна U-образи 70см	бр.	1.00	100.13	100.13
29	Доставка и монтаж на стении държач за тоалетна L-образи 30/60см	бр.	1.00	209.03	209.03	Доставка и монтаж на стении държач за тоалетна L-образи 30/60см	бр.	1.00	209.03	209.03
30	Напpaвa на нoв зид oт гaзoбeтoнни блoкoвe 12,5/21/60 c вклoчeни paзxoди зa мaтepиaли и тpyд	м2	16.00	36.63	586.08	Напpaвa на нoв зид oт гaзoбeтoнни блoкoвe 12,5/21/60 c вклoчeни paзxoди зa мaтepиaли и тpyд	м2	20.50	36.63	750.92

31	Измазване на нов зид от газобетонни блокове с циментово лепило и стъклофибърна мрежа с включени разходи за материали и труд	м2	32.00	11.87	379.84	Измазване на нов зид от газобетонни блокове с циментово лепило и стъклофибърна мрежа с включени разходи за материали и труд	м2	41.00	11.87	486.67
32	Доставка и монтаж на изтривалка 200/140см AL за възраждане	бр.	1.00	949.85	949.85	Доставка и монтаж на изтривалка 200/140см AL за възраждане	бр.	1.00	949.85	949.85
33	Доставка и монтаж на изтривалка 200/60см AL с текстил за възраждане	бр.	1.00	707.85	707.85	Доставка и монтаж на изтривалка 200/60см AL с текстил за възраждане	бр.	1.00	707.85	707.85
34	Доставка и монтаж на тактилна плоча / каучук/	м2	5.00	37.50	187.50	Доставка и монтаж на тактилна плоча / каучук/	м2	5.00	37.50	187.50
35	Пробиване на бетон	м3	1.50	129.57	194.36	Пробиване на бетон	м3	2.10	129.57	272.10
36	Доставка и полагане на бетон кл. C16/20 за нови зидове	м3	1.50	125.25	187.88	Доставка и полагане на бетон кл. C16/20 за нови зидове	м3	0.00	125.25	0.00
37	Доставка и монтаж на мет. Профили за укрепване на нови отвори	кг	1066.00	4.28	4562.48	Доставка и монтаж на мет. Профили за укрепване на нови отвори	кг	0.00	4.28	0.00
Външни ремонтни дейности										
1	Доставка и монтаж на нова PVC дограма	м2	14.00	135.52	1897.28	Доставка и монтаж на нова PVC дограма	м2	18.10	135.52	2452.91
2	Доставка и монтаж на топлоизолация 7 см. EPS - с вс.вкл.материали и разходи /лепилен Р-Р, крепежни елементи и др./	м2	2025.85	26.61	53907.87	Доставка и монтаж на топлоизолация 7 см. EPS - с вс.вкл.материали и разходи /лепилен Р-Р, крепежни елементи и др./	м2	1948.25	26.61	51842.93
3	Доставка и монтаж на минерални топлоизолационни плоскости Д-10 см	м2	257.30	42.01	10809.17	Доставка и монтаж на минерални топлоизолационни плоскости Д-10 см	м2	395.00	42.01	16593.95
4	Доставка и монтаж на топлоизолация 10см. XPS с вс.вкл.материали и разходи /лепилен Р-Р, крепежни елементи и др./	м2	523.35	39.75	20803.16	Доставка и монтаж на топлоизолация 10см. XPS с вс.вкл.материали и разходи /лепилен Р-Р, крепежни елементи и др./	м2	463.25	39.75	18414.19
5	Доставка и монтаж на стъклофибърна мрежа с циментово лепило	м2	3410.80	2.85	9720.78	Доставка и монтаж на стъклофибърна мрежа с циментово лепило	м2	3498.25	2.85	9970.01
6	Доставка и полагане на липаща циментова шпакловка	м2	3410.80	5.94	20260.15	Доставка и полагане на липаща циментова шпакловка	м2	3498.25	5.94	20779.61

7	Обръщане на прозорци и врати с ал. профили с вс. включени разходи и материали	м	1440.85	11.19	16123.11	Обръщане на прозорци и врати с ал. профили с вс. включени разходи и материали	м	1852.45	11.19	20728.92
8	Доставка и полагане на структурна минерална, оцветена силиконова мазника по фасали	м2	3410.80	13.95	47580.66	Доставка и полагане на структурна минерална, оцветена силиконова мазника по фасали	м2	3498.25	13.95	48800.59
9	Доставка и монтаж на нови подпрозоречни первази от клинкерни плочи 250/120/60 мм	м	420.00	19.45	8169.00	Доставка и монтаж на нови подпрозоречни первази външни с ПВЦ - цвят бял	м	420.00	19.45	8169.00
10	Доставка и полагане на клинкерни плочи 250/102/60 мм за покръл с еластично лепило	м2	0.00	39.66	0.00	Доставка и полагане на клинкерни плочи 250/102/60 мм за покръл с еластично лепило	м2	0.00	39.66	0.00
11	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби Ф100мм, с цветно полиестерно ПВЦ покритие, монтажни скоби, кривки и др.	м	268.20	18.42	4940.24	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби Ф100мм, с цветно полиестерно ПВЦ покритие, монтажни скоби, кривки и др.	м	268.20	18.42	4940.24
12	Доставка и монтаж на поцинковани улуци с цветно полиестерно ПВЦ покритие- 150мм, скоби, водосборни казанчета	м	288.10	18.94	5456.61	Доставка и монтаж на поцинковани улуци с цветно полиестерно ПВЦ покритие- 150мм, скоби, водосборни казанчета	м	288.10	18.94	5456.61
13	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	бр.	25.00	36.11	902.75	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	бр.	25.00	36.11	902.75
14	Демонтаж, грундиране, боядисване и монтаж на мет. Пана по прозорци	м2	33.00	7.14	235.62	Демонтаж, грундиране, боядисване и монтаж на мет. Пана по прозорци	м2	33.00	7.14	235.62
15	Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле - Н над 10.00м	м2	10.59	10.59	0.00	Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле - Н над 10.00м	м2	10.59	10.59	0.00
Външни съоръжения										
1	Изкоп за основи - за основа и рампа	м3	5.00	28.89	144.45	Изкоп за основи - за основа и рампа	м3	5.00	28.89	144.45
2	Доставка и направа на кофраж	м2	10.00	28.42	284.20	Доставка и направа на кофраж	м2	12.90	28.42	366.62
3	Доставка и полагане на бетон кл. С16/20 за основи и рампа	м3	2.00	125.25	250.50	Доставка и полагане на бетон кл. С16/20 за основи и рампа	м3	2.00	125.25	250.50
4	Доставка и полагане на армировка за нови стъпала и рампа	кг	150.00	1.90	285.00	Доставка и полагане на армировка за нови стъпала и рампа	кг	150.00	1.90	285.00

5	Доставка и монтаж на паркет и закладни части с вс. включ.-разходи - шлайфване, грундиране, боядисване	м	7.00	116.22	813.54	Доставка и монтаж на паркет и закладни части с вс. включ.-разходи - шлайфване, грундиране, боядисване	м	7.00	116.22	813.54
Демонтажни работи										
1	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	50.00	12.75	637.50	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	50.00	12.75	637.50
2	Свалване на компрометирана мазилка до 10%	м2	2535.57	2.42	6136.08	Свалване на компрометирана мазилка	м2	2535.57	2.42	6136.08
3	Демонтаж на фасцови плочки на лепило	м2	466.00	9.68	4510.88	Демонтаж на фасцови плочки на лепило	м2	466.00	9.68	4510.88
4	Демонтаж на вътрешни дървени врати	бр.	68.00	10.29	699.72	Демонтаж на вътрешни дървени врати	бр.	68.00	10.29	699.72
5	Демонтаж на дървена ламперия	м2	2100.00	1.94	4074.00	Демонтаж на дървена ламперия	м2	2860.00	1.94	5548.40
6	Демонтаж на дървено дюшеме	м2	1827.00	3.63	6632.01	Демонтаж на дървено дюшеме	м2	1827.00	3.63	6632.01
7	Демонтаж на водосточни тръби	м	268.20	4.96	1330.27	Демонтаж на водосточни тръби	м	268.20	4.96	1330.27
8	Пробиване на отвор в тухлена зидария	м3	25.00	26.94	673.50	Пробиване на отвор в тухлена зидария	м3	0.00	26.94	0.00
9	Демонтаж на метална врата	бр.	1.00	13.31	13.31	Демонтаж на метална врата	бр.	1.00	13.31	13.31
10	Демонтаж на стъклени блокове	м2	14.00	16.70	233.80	Демонтаж на стъклени блокове	м2	18.10	16.70	302.27
ЧАСТ ЕЛЕКТРО					659329.21	659329.19				
1	Демонтаж осветително тяло	бр.	520.00	4.84	2516.80	Демонтаж осветително тяло	бр.	520.00	4.84	2516.80
2	Демонтаж ключове и контакти от всички видове	бр.	200.00	1.21	242.00	Демонтаж ключове и контакти от всички видове	бр.	200.00	1.21	242.00
3	Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 3х2.5	м	4380.00	3.49	15286.20	Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 3х2.5	м	4380.00	3.49	15286.20
4	Доставка и полагане мостав проводник ПВВ-МБ1 3х1.5	м	825.00	2.87	2367.75	Доставка и полагане мостав проводник ПВВ-МБ1 3х1.5	м	825.00	2.87	2367.75
5	Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 3х1	м	1704.00	2.63	4481.52	Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 3х1	м	1704.00	2.63	4481.52
6	Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 2х1	м	138.00	2.44	336.72	Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 2х1	м	138.00	2.44	336.72
7	Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 4х1	м	520.00	3.80	1976.00	Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 4х1	м	520.00	3.80	1976.00
8	Доставка и полагане кабел СВТ 5х6mm ²	м	215.00	7.58	1629.70	Доставка и полагане кабел СВТ 5х6mm ²	м	215.00	7.58	1629.70
9	Доставка и полагане кабел СВТ 5х4mm ²	м	50.00	6.10	305.00	Доставка и полагане кабел СВТ 5х4mm ²	м	50.00	6.10	305.00

10	Доставка и подлагане кабел СВТ 3x150+704mm ³	м	18.00	97.71	1758.78	Доставка и подлагане кабел СВТ 3x150+704mm ³	м	18.00	97.71	1758.78
11	Трасиране на изкоп в равнинен терен	м	7.00	1.38	9.66	Трасиране на изкоп в равнинен терен	м	7.00	1.38	9.66
12	Напрана на изкоп със зариване и трамбоване	м	7.00	22.63	158.41	Напрана на изкоп със зариване и трамбоване	м	7.00	22.63	158.41
13	Доставка и монтаж разпределително табло 490/550/120 за скрит монтаж с врата-по схема	бр.	4.00	1010.13	4040.52	Доставка и монтаж разпределително табло 490/550/120 за скрит монтаж с врата-по схема	бр.	4.00	1010.13	4040.52
14	Доставка и монтаж разпределително табло MiniPragma триредово с вместимост 36 модула по 18 мм за скрит монтаж с врата-по схема	бр.	3.00	747.67	2243.01	Доставка и монтаж разпределително табло MiniPragma триредово с вместимост 36 модула по 18 мм за скрит монтаж с врата-по схема	бр.	3.00	747.67	2243.01
15	Доставка и монтаж разпределително табло 780/555/186 за скрит монтаж с врата-по схема	бр.	1.00	1690.75	1690.75	Доставка и монтаж разпределително табло 780/555/186 за скрит монтаж с врата-по схема	бр.	1.00	1690.75	1690.75
16	Доставка и монтаж на лихт бутон	бр.	3.00	5.20	15.60	Доставка и монтаж на лихт бутон	бр.	3.00	5.20	15.60
17	Доставка и монтаж клинч обикновен	бр.	36.00	4.95	178.20	Доставка и монтаж клинч обикновен	бр.	36.00	4.95	178.20
18	Доставка и монтаж клинч сериен	бр.	68.00	5.28	359.04	Доставка и монтаж клинч сериен	бр.	68.00	5.28	359.04
19	Доставка и монтаж клинч леваторен	бр.	12.00	5.50	66.00	Доставка и монтаж клинч леваторен	бр.	12.00	5.50	66.00
20	Доставка и монтаж контакт тип "Плюк" обикновен скрит монтаж с детска защита	бр.	2.00	7.60	15.20	Доставка и монтаж контакт тип "Плюк" обикновен скрит монтаж с детска защита	бр.	2.00	7.60	15.20
21	Доставка и монтаж контакт обикновен скрит монтаж тип "Плюк"-двоен с детска защита	бр.	10.00	11.39	113.90	Доставка и монтаж контакт обикновен скрит монтаж тип "Плюк"-двоен с детска защита	бр.	10.00	11.39	113.90
22	Доставка и монтаж контакт обикновен тип "Плюк" IP21	бр.	64.00	6.88	440.32	Доставка и монтаж контакт обикновен тип "Плюк" IP21	бр.	64.00	6.88	440.32
23	Доставка и монтаж контакт тип "Плюк" IP21-двоен	бр.	210.00	8.69	1824.90	Доставка и монтаж контакт тип "Плюк" IP21-двоен	бр.	210.00	8.69	1824.90
24	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	2.00	21.62	43.24	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	2.00	21.62	43.24
25	Доставка и монтаж кутия конзолна	бр.	410.00	2.05	840.50	Доставка и монтаж кутия конзолна	бр.	410.00	2.05	840.50
26	Доставка и монтаж кутия разклонителна, квадратна	бр.	12.00	2.80	33.60	Доставка и монтаж кутия разклонителна, квадратна	бр.	12.00	2.80	33.60
27	Доставка и монтаж кутия разклонителна, кръгла	бр.	230.00	2.15	494.50	Доставка и монтаж кутия разклонителна, кръгла	бр.	230.00	2.15	494.50

28	Доставка и монтаж на датчик за движение-360°-R6m	бр.	42.00	54.34	2282.28	Доставка и монтаж на датчик за движение-360°-R6m	бр.	42.00	54.34	2282.28
29	Доставка и монтаж на датчик за движение-360°-R4m	бр.	7.00	54.34	380.38	Доставка и монтаж на датчик за движение-360°-R4m	бр.	7.00	54.34	380.38
30	Доставка и монтаж на датчик за движение-360°-R7m	бр.	1.00	54.34	54.34	Доставка и монтаж на датчик за движение-360°-R7m	бр.	1.00	54.34	54.34
31	Доставка и монтаж на датчик за движение-360°-R8m	бр.	2.00	54.34	108.68	Доставка и монтаж на датчик за движение-360°-R8m	бр.	2.00	54.34	108.68
32	Доставка и монтаж осв. тягло LED 43W, IP 21 на таван 600/600mm	бр.	288.00	62.18	17907.84	Доставка и монтаж осв. тягло LED 43W, IP 21 на таван 600/600mm	бр.	288.00	62.18	17907.84
33	Доставка и монтаж осв. тягло LED 24W, IP 21 на таван	бр.	81.00	41.75	3381.75	Доставка и монтаж осв. тягло LED 24W, IP 21 на таван	бр.	81.00	41.75	3381.75
34	Доставка и монтаж осв. тягло LED 37W, IP 21 на таван	бр.	15.00	61.60	924.00	Доставка и монтаж осв. тягло LED 37W, IP 21 на таван	бр.	15.00	61.60	924.00
35	Доставка и монтаж осв. тягло LED 46W, IP 21 на таван	бр.	3.00	62.18	186.54	Доставка и монтаж осв. тягло LED 46W, IP 21 на таван	бр.	3.00	62.18	186.54
36	Доставка и монтаж осв. тягло LED 50W, IP 65 на таван	бр.	59.00	70.48	4158.32	Доставка и монтаж осв. тягло LED 50W, IP 65 на таван	бр.	59.00	70.48	4158.32
37	Доставка и монтаж осв. тягло LED 80W, IP 65 на таван	бр.	2.00	154.48	308.96	Доставка и монтаж осв. тягло LED 80W, IP 65 на таван	бр.	2.00	154.48	308.96
38	Доставка и монтаж плафонера IP 65 с LED лампа 6W	бр.	1.00	22.00	22.00	Доставка и монтаж плафонера IP 65 с LED лампа 6W	бр.	1.00	22.00	22.00
39	Доставка и монтаж плафонера IP 21 с LED лампа 6W	бр.	2.00	19.80	39.60	Доставка и монтаж плафонера IP 21 с LED лампа 6W	бр.	2.00	19.80	39.60
40	Доставка и монтаж алпик стенен наклонен IP 65 с LED лампа 6W	бр.	22.00	24.33	535.26	Доставка и монтаж алпик стенен наклонен IP 65 с LED лампа 6W	бр.	22.00	24.33	535.26
41	Доставка и монтаж алпик стенен IP 21 с LED лампа 6W	бр.	2.00	20.73	41.46	Доставка и монтаж алпик стенен IP 21 с LED лампа 6W	бр.	2.00	20.73	41.46
42	Доставка и монтаж на LED прожектор IP 66 с 100W	бр.	6.00	192.28	1153.68	Доставка и монтаж на LED прожектор IP 66 с 100W	бр.	6.00	192.28	1153.68
43	Доставка и монтаж EOT с пиктограма (различни видове) IP21	бр.	49.00	30.53	1495.97	Доставка и монтаж EOT с пиктограма (различни видове) IP21	бр.	49.00	30.53	1495.97
44	Направа улей в стара мазилка 10/10 до15/15 см с изкръпване	м	1400.00	7.03	9842.00	Направа улей в стара мазилка 10/10 до15/15 см с изкръпване	м	1400.00	7.03	9842.00
45	Направа улей в стара мазилка 40/20 до 50/40 см с изкръпване	м	120.00	25.49	3058.80	Направа улей в стара мазилка 40/20 до 50/40 см с изкръпване	м	120.00	25.49	3058.80
46	Демонтаж, на същ. Етажно разпределително табло	бр.	8.00	21.18	169.44	Демонтаж, на същ. Етажно разпределително табло	бр.	8.00	21.18	169.44
47	Измерване преходно съпротивление на заземителна инсталация	бр.	3.00	42.35	127.05	Измерване преходно съпротивление на заземителна инсталация	бр.	3.00	42.35	127.05
48	Демонтаж, почистване, ревизия и монтаж на съществуваща пожароизвестителна инсталация	бр.	1.00	8778.00	8778.00	Демонтаж, почистване, ревизия и монтаж на съществуваща пожароизвестителна инсталация	бр.	1.00	8778.00	8778.00

49	Визуална проверка, ревизия на връзките и измерване преходно съпротивление на връзките и заземители на мълниезащитна инсталация	бр.	1.00	127.53	127.53	Визуална проверка, ревизия на връзките и измерване преходно съпротивление на връзките и заземители на мълниезащитна инсталация	бр.	1.00	127.53	127.53
50	Измерване контур фаза-защитен проводник	бр.	288.00	2.42	696.96	Измерване контур фаза-защитен проводник	бр.	288.00	2.42	696.96
					99248.66					
ЧАСТ ОБИ										
I. Демонтажни работи										
1	Демонтаж, нарязване и изнасяне на стоманен водогреен котел, тръбни връзки и фундаменти	бр.	2.00	2420.00	4840.00	Демонтаж, нарязване и изнасяне на стоманен водогреен котел, тръбни връзки и фундаменти	бр.	2.00	2420.00	4840.00
2	Демонтаж, нарязване и изнасяне на присъединителен колектор	бр.	1.00	270.07	270.07	Демонтаж, нарязване и изнасяне на присъединителен колектор	бр.	1.00	270.07	270.07
3	Демонтаж на циркуляционна помпа отопление	бр.	2.00	60.74	121.48	Демонтаж на циркуляционна помпа отопление	бр.	2.00	60.74	121.48
4	Демонтаж на сл. Табла, котелна автоматика и проводници в рамките на котелното помещение	бр.	1.00	223.85	223.85	Демонтаж на сл. Табла, котелна автоматика и проводници в рамките на котелното помещение	бр.	1.00	223.85	223.85
5	Демонтаж на метален фукс от котел до комина	бр.	2.00	165.17	330.34	Демонтаж на метален фукс от котел до комина	бр.	2.00	165.17	330.34
6	Демонтаж, нарязване и изнасяне на стоманени паропроводи и водопроводи в рамките на видимата част с диаметър до 219mm, включително топлоизолация, обмазка и октепяща конструкция	л.м.	320.00	15.13	4841.60	Демонтаж, нарязване и изнасяне на стоманени паропроводи и водопроводи в рамките на видимата част с диаметър до 219mm, включително топлоизолация, обмазка и октепяща конструкция	л.м.	320.00	15.13	4841.60
7	Демонтаж на спирателни кранове и вентили с размер до DN250	бр.	16.00	27.59	441.44	Демонтаж на спирателни кранове и вентили с размер до DN250	бр.	16.00	27.59	441.44
8	Демонтаж на отоплително тяло - стоманен/чугуен радиатор с до 30 глидера	бр.	92.00	22.26	2047.92	Демонтаж на отоплително тяло - стоманен/чугуен радиатор с до 30 глидера	бр.	92.00	22.26	2047.92
9	Демонтаж на аншлуси за отоплително тяло - видима част	бр.	115.00	8.95	1029.25	Демонтаж на аншлуси за отоплително тяло - видима част	бр.	115.00	8.95	1029.25
10	Сигнални, осигурителни, и предпазни средства и материали	бр.	1.00	314.60	314.60	Сигнални, осигурителни, и предпазни средства и материали	бр.	1.00	314.60	314.60

11	Обезопасителни средства за превенция от разлив и замърсяване с гориво или отпадъци	бр.	1.00	375.10	375.10	Обезопасителни средства за превенция от разлив и замърсяване с гориво или отпадъци	бр.	1.00	375.10	375.10
12	Почистване на помещението от отпадъци	бр.	1.00	580.80	580.80	Почистване на помещението от отпадъци	бр.	1.00	580.80	580.80
13	Създаване на временно дено за отпадъци в рамките на обекта	бр.	1.00	385.00	385.00	Създаване на временно дено за отпадъци в рамките на обекта	бр.	1.00	385.00	385.00
14	Извозване на строителните отпадъци и демонтирани съоръжения за предаване в специализирано дено	м3	8.00	39.31	314.48	Извозване на строителните отпадъци и демонтирани съоръжения за предаване в специализирано дено	м3	8.00	39.31	314.48
II. Реконструкция отоплителна										
1	Водопресен котел на пелети и дървесна биомаса с мощност 464 кв. комплект с бункер, командно табло с възможност за автоматично палене и управление на котелна и основна помпа	бр.	1.00	73369.95	73369.95	Водопресен котел на пелети и дървесна биомаса с мощност 464 кв. комплект с бункер, командно табло с възможност за автоматично палене и управление на котелна и основна помпа	бр.	1.00	73369.95	73369.95
2	Затворен мембранен разширителен съд с обем V=1000 литра, Pmax=10bar	бр.	1.00	1563.16	1563.16	Затворен мембранен разширителен съд с обем V=1000 литра, Pmax=10bar	бр.	1.00	1563.16	1563.16
3	Воден буфер 1000л, топлоизолиран	бр.	1.00	2051.56	2051.56	Воден буфер 1000л, топлоизолиран	бр.	1.00	2051.56	2051.56
4	Циркулационна помпа за вода котел-буфер - G= 23 м3/ч, H = 3,5 мH2O	бр.	2.00	2817.75	5635.50	Циркулационна помпа за вода котел-буфер - G= 23 м3/ч, H = 3,5 мH2O	бр.	2.00	2817.75	5635.50
5	Циркулационна помпа за вода - електронна за радиаторно отопление -номинални параметри G= 25 м3/ч, H = 8 мH2O	бр.	2.00	3073.05	6146.10	Циркулационна помпа за вода - електронна за радиаторно отопление -номинални параметри G= 25 м3/ч, H = 8 мH2O	бр.	2.00	3073.05	6146.10
6	Фуге от неръждаема стомана, включително фасонни елементи. Диаметър 450mm	бр.	1.00	697.93	697.93	Фуге от неръждаема стомана, включително фасонни елементи. Диаметър 450mm	бр.	1.00	697.93	697.93
7	Спирателен кран DN80	бр.	9.00	186.82	1681.38	Спирателен кран DN80	бр.	9.00	186.82	1681.38
8	Фланец DN80	бр.	28.00	18.15	508.20	Фланец DN80	бр.	28.00	18.15	508.20
9	Уплътнение за фланецова връзка DN80	бр.	26.00	7.87	204.62	Уплътнение за фланецова връзка DN80	бр.	26.00	7.87	204.62
10	Възвратен клапан DN80	бр.	4.00	185.74	742.96	Възвратен клапан DN80	бр.	4.00	185.74	742.96
11	Воден филтър DN80	бр.	2.00	185.74	371.48	Воден филтър DN80	бр.	2.00	185.74	371.48
12	Спирателен кран DN50	бр.	4.00	64.74	258.96	Спирателен кран DN50	бр.	4.00	64.74	258.96
13	Възвратен клапан DN50	бр.	2.00	64.74	129.48	Възвратен клапан DN50	бр.	2.00	64.74	129.48
14	Спирателен кран DN32	бр.	3.00	35.09	105.27	Спирателен кран DN32	бр.	3.00	35.09	105.27
15	Спирателен кран DN25	бр.	8.00	26.62	212.96	Спирателен кран DN25	бр.	8.00	26.62	212.96

16	Спирателен кран DN20	бр.	4.00	18.76	75.04	Спирателен кран DN20	бр.	4.00	18.76	75.04
17	Спирателен кран DN15	бр.	8.00	12.71	101.68	Спирателен кран DN15	бр.	8.00	12.71	101.68
18	Воден филтър DN25	бр.	1.00	27.23	27.23	Воден филтър DN25	бр.	1.00	27.23	27.23
19	Спирателен кран DN20 и автоматичен обезвъздушител	бр.	6.00	22.39	134.34	Спирателен кран DN20 и автоматичен обезвъздушител	бр.	6.00	22.39	134.34
20	Предпазен клапан по налягане 4 бар - DN32	бр.	2.00	93.77	187.54	Предпазен клапан по налягане 4 бар - DN32	бр.	2.00	93.77	187.54
21	Предпазен клапан по температура, комплект със сензор и тилза, температура на сработване 95°C; DN25	бр.	1.00	296.88	296.88	Предпазен клапан по температура, комплект със сензор и тилза, температура на сработване 95°C; DN25	бр.	1.00	296.88	296.88
22	Манометър за вода до 6 бар проверен	бр.	2.00	27.45	54.90	Манометър за вода до 6 бар проверен	бр.	2.00	27.45	54.90
23	Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор, включително меки връзки, крачета и въведен термостат (управление), Qot=6.5kw(80/60 °C)	бр.	4.00	854.91	3419.64	Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор, включително меки връзки, крачета и въведен термостат (управление), Qot=6.5kw(80/60 °C)	бр.	4.00	854.91	3419.64
24	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-600/600	бр.	6.00	105.88	635.28	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-600/600	бр.	6.00	105.88	635.28
25	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-900/900	бр.	4.00	137.34	549.36	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-900/900	бр.	4.00	137.34	549.36
26	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-600/1000	бр.	5.00	137.34	686.70	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-600/1000	бр.	5.00	137.34	686.70
27	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-600/1200	бр.	68.00	149.44	10161.92	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-600/1200	бр.	68.00	149.44	10161.92
28	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-600/1400	бр.	87.00	161.55	14054.85	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-600/1400	бр.	87.00	161.55	14054.85
29	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-600/1600	бр.	24.00	173.65	4167.60	Доставка и монтаж на Радиатор панелен ПМКП 22-600/1600	бр.	24.00	173.65	4167.60
30	Доставка и монтаж на радиаторен кран за термоллага	бр.	194.00	22.52	4368.88	Доставка и монтаж на радиаторен кран за термоллага	бр.	194.00	22.52	4368.88
31	Доставка и монтаж на термоллага със заключване на настройката и връзката с вентила	бр.	194.00	20.22	3922.68	Доставка и монтаж на термоллага със заключване на настройката и връзката с вентила	бр.	194.00	20.22	3922.68
32	Доставка и монтаж на секретен кран	бр.	194.00	13.32	2584.08	Доставка и монтаж на секретен кран	бр.	194.00	13.32	2584.08
33	Доставка и монтаж на окомплектовка за радиатор - куки(стойки), нипели, уплътнители и консумативи	бр.	194.00	24.82	4815.08	Доставка и монтаж на окомплектовка за радиатор - куки(стойки), нипели, уплътнители и консумативи	бр.	194.00	24.82	4815.08

34	Доставка и монтаж на баланс вентил DN15, kvs 1.6m³/h, диапазон на регулиране 5-25(20-40)kPa и партирац вентил DN15	бр.	6.00	261.17	1567.02	Доставка и монтаж на баланс вентил DN15, kvs 1.6m³/h, диапазон на регулиране 5-25(20-40)kPa и партирац вентил DN15	бр.	6.00	261.17	1567.02
35	Доставка и монтаж на баланс вентил DN20, kvs 1.6m³/h, диапазон на регулиране 5-25(20-40)kPa и партирац вентил DN20	бр.	4.00	285.38	1141.52	Доставка и монтаж на баланс вентил DN20, kvs 1.6m³/h, диапазон на регулиране 5-25(20-40)kPa и партирац вентил DN20	бр.	4.00	285.38	1141.52
36	Доставка и монтаж на баланс вентил DN40, kvs 1.6m³/h, диапазон на регулиране 5-25(20-40)kPa и партирац вентил DN40	бр.	2.00	408.38	816.76	Доставка и монтаж на баланс вентил DN40, kvs 1.6m³/h, диапазон на регулиране 5-25(20-40)kPa и партирац вентил DN40	бр.	2.00	408.38	816.76
37	Доставка и монтаж на баланс вентил DN50, kvs 1.6m³/h, диапазон на регулиране 5-25(20-40)kPa и партирац вентил DN50	бр.	2.00	475.13	950.26	Доставка и монтаж на баланс вентил DN50, kvs 1.6m³/h, диапазон на регулиране 5-25(20-40)kPa и партирац вентил DN50	бр.	2.00	475.13	950.26
38	Доставка и монтаж на баланс вентил DN50, kvs 1.6m³/h, диапазон на регулиране 5-25(20-40)kPa и партирац вентил DN80	бр.	2.00	475.13	950.26	Доставка и монтаж на баланс вентил DN50, kvs 1.6m³/h, диапазон на регулиране 5-25(20-40)kPa и партирац вентил DN80	бр.	2.00	475.13	950.26
39	Настройка на хидравличен балансирец вентил	бр.	16.00	27.23	435.68	Настройка на хидравличен балансирец вентил	бр.	16.00	27.23	435.68
40	Тръба стоманена електрогалаванизирана ø15 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	л.м.	2520.00	18.10	45612.00	Тръба стоманена електрогалаванизирана ø15 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	л.м.	2520.00	18.10	45612.00
41	Тръба стоманена електрогалаванизирана ø18 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	л.м.	460.00	19.25	8855.00	Тръба стоманена електрогалаванизирана ø18 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	л.м.	460.00	19.25	8855.00
42	Тръба стоманена електрогалаванизирана ø22 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	л.м.	380.00	21.00	7980.00	Тръба стоманена електрогалаванизирана ø22 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	л.м.	380.00	21.00	7980.00

43	Тръба стоманена електрогальванизирана ø28 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	54.00	23.47	1267.38	Тръба стоманена електрогальванизирана ø28 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	54.00	23.47	1267.38
44	Тръба стоманена електрогальванизирана ø35 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	98.00	28.44	2787.12	Тръба стоманена електрогальванизирана ø35 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	98.00	28.44	2787.12
45	Тръба стоманена електрогальванизирана ø42 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	162.00	30.73	4978.26	Тръба стоманена електрогальванизирана ø42 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	162.00	30.73	4978.26
46	Тръба стоманена електрогальванизирана ø54 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	110.00	33.78	3715.80	Тръба стоманена електрогальванизирана ø54 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	110.00	33.78	3715.80
47	Тръба стоманена електрогальванизирана ø76 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	36.00	41.52	1494.72	Тръба стоманена електрогальванизирана ø76 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	36.00	41.52	1494.72
48	Тръба стоманена електрогальванизирана ø89 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	66.00	53.74	3546.84	Тръба стоманена електрогальванизирана ø89 прес система, комплект с фитинги, консумативи и окрепваща конструкция	Л.М.	66.00	53.74	3546.84
49	Тръба стоманена предварително изолирана ø89 - подлата се ползваемо, безкамерно върху пиевчна възглавница, комплект с фитинги, консумативи прав и обратен напип	Л.М.	108.00	157.66	17027.28	Тръба стоманена предварително изолирана ø89 - подлата се ползваемо, безкамерно върху пиевчна възглавница, комплект с фитинги, консумативи прав и обратен напип	Л.М.	108.00	157.66	17027.28
50	Тръбна изолация от микропореста гума ф15 с дебелина б=9мм	Л.М.	360.00	3.51	1263.60	Тръбна изолация от микропореста гума ф15 с дебелина б=9мм	Л.М.	360.00	3.51	1263.60
51	Тръбна изолация от микропореста гума ф18 с дебелина б=9мм	Л.М.	260.00	3.74	972.40	Тръбна изолация от микропореста гума ф18 с дебелина б=9мм	Л.М.	260.00	3.74	972.40

52	Тръбна изолация от микропореста гума ф22 с дебелина б=9мм	л.м.	380.00	4.20	1596.00	Тръбна изолация от микропореста гума ф22 с дебелина б=9мм	л.м.	380.00	4.20	1596.00
53	Тръбна изолация от микропореста гума ф28 с дебелина б=9мм	л.м.	54.00	4.66	251.64	Тръбна изолация от микропореста гума ф28 с дебелина б=9мм	л.м.	54.00	4.66	251.64
54	Тръбна изолация от микропореста гума ф35 с дебелина б=9мм	л.м.	98.00	5.35	524.30	Тръбна изолация от микропореста гума ф35 с дебелина б=9мм	л.м.	98.00	5.35	524.30
55	Тръбна изолация от микропореста гума ф45 с дебелина б=13мм	л.м.	162.00	5.81	941.22	Тръбна изолация от микропореста гума ф45 с дебелина б=13мм	л.м.	162.00	5.81	941.22
56	Тръбна изолация от микропореста гума ф54 с дебелина б=13мм	л.м.	110.00	7.57	832.70	Тръбна изолация от микропореста гума ф54 с дебелина б=13мм	л.м.	110.00	7.57	832.70
57	Тръбна изолация от микропореста гума ф76 с дебелина б=13мм	л.м.	36.00	10.47	376.92	Тръбна изолация от микропореста гума ф76 с дебелина б=13мм	л.м.	36.00	10.47	376.92
58	Тръбна изолация от микропореста гума ф89 с дебелина б=13мм	л.м.	66.00	15.13	998.58	Тръбна изолация от микропореста гума ф89 с дебелина б=13мм	л.м.	66.00	15.13	998.58
59	Манометър - проверен, комплект със спирателен кран	бр.	1.00	27.72	27.72	Манометър - проверен, комплект със спирателен кран	бр.	1.00	27.72	27.72
60	Метална конструкция за укрепване	кг.	462.00	4.84	2236.08	Метална конструкция за укрепване	кг.	462.00	4.84	2236.08
61	72-часова ефективна проба	бр.	1.00	2613.60	2613.60	72-часова ефективна проба	бр.	1.00	2613.60	2613.60
62	Хидравлична проба на отоплителна инсталация	бр.	1.00	3484.80	3484.80	Хидравлична проба на отоплителна инсталация	бр.	1.00	3484.80	3484.80
63	Топла(ефективна) проба отоплителна инсталация	бр.	1.00	2613.60	2613.60	Топла(ефективна) проба отоплителна инсталация	бр.	1.00	2613.60	2613.60
ЧАСТ ВЪК					281898.18					281898.18
Вътрешна водопроводна: Санитарни възли – сграда училище										
1.	Демонтаж на съществуваща водопроводна инсталация	бр	1.00	121.00	121.00	Демонтаж на съществуваща водопроводна инсталация	бр	1.00	121.00	121.00
2.	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20х2,8/PN16– включително и фитинги	мг	26.00	8.60	223.60	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20х2,8/PN16– включително и фитинги	мг	26.00	8.60	223.60
3.	Доставка и монтаж на спирателни кранове 3/4"	бр	1.00	13.73	13.73	Доставка и монтаж на спирателни кранове 3/4"	бр	1.00	13.73	13.73
4.	Доставка и монтаж на спирателни кранове 1/2"	бр	5.00	10.16	50.80	Доставка и монтаж на спирателни кранове 1/2"	бр	5.00	10.16	50.80

5.	Доставка и Полагане на топлоизолация на тръби за ф20 стълена вода	мл	26.00	2.83	73.58
6.	Доставка и монтаж на Скоби за укрепване на тръбопровода ф20	бр	70.00	1.88	131.60
7.	Проби ване на отвори 10/10 в тухлен зид	бр	10.00	2.58	25.80
8.	Пробиване на улей за полагане на тръби и измазване след полагане на тръбопроводите	мл	26.00	4.84	125.84
9.	Доставка и монтаж на тоалтни батерии	бр	4.00	95.91	383.64
10.	Доставка и монтаж на бойлер тип „конга“	бр	4.00	104.79	419.16
11.	Изпитване на страна водопроводна инсталация	мл	26.00	1.73	44.98
12.	Дезинфекция на водопроводна инсталация	мл	26.00	2.64	68.64
13.	Извозване на строителни отпадъци на депо (включително натоварване и извозване)	м.куб.	0.25	12.75	3.19
Вътрешна водопроводна: Санитарни възли – Физкултурен салон					
1.	Демонтаж на съществуваща водопроводна инсталация	бр	1.00	121.00	121.00
2.	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25х3.5/PN16 – включително и фитинги	мл	10.00	10.70	107.00
3.	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20х2.8/PN16 – включително и фитинги	мл	26.00	8.60	223.60
4.	Доставка и монтаж на спирателни кранове 3/4"	бр	2.00	13.73	27.46
5.	Доставка и монтаж на спирателни кранове 1/2"	бр	6.00	10.16	60.96
6.	Доставка и монтаж на обратна клапа 1/2	бр	2.00	15.96	31.92
7.	Доставка и монтаж на предпазен вентил	бр	2.00	13.88	27.76
9.	Доставка и монтаж на хоризонтален бойлер 80л	бр	2.00	319.44	638.88
	Доставка и Полагане на топлоизолация на тръби за ф20 стълена вода	мл	26.00	2.83	73.58
	Доставка и монтаж на Скоби за укрепване на тръбопровода ф20	бр	70.00	1.88	131.60
	Проби ване на отвори 10/10 в тухлен зид	бр	10.00	2.58	25.80
	Пробиване на улей за полагане на тръби и измазване след полагане на тръбопроводите	мл	26.00	4.84	125.84
	Доставка и монтаж на тоалтни батерии	бр	4.00	95.91	383.64
	Доставка и монтаж на бойлер тип „конга“	бр	4.00	104.79	419.16
	Изпитване на страна водопроводна инсталация	мл	26.00	1.73	44.98
	Дезинфекция на водопроводна инсталация	мл	26.00	2.64	68.64
	Извозване на строителни отпадъци на депо (включително натоварване и извозване)	м.куб.	0.25	12.75	3.19
	Демонтаж на съществуваща водопроводна инсталация	бр	1.00	121.00	121.00
	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25х3.5/PN16 – включително и фитинги	мл	10.00	10.70	107.00
	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20х2.8/PN16 – включително и фитинги	мл	26.00	8.60	223.60
	Доставка и монтаж на спирателни кранове 3/4"	бр	2.00	13.73	27.46
	Доставка и монтаж на спирателни кранове 1/2"	бр	6.00	10.16	60.96
	Доставка и монтаж на обратна клапа 1/2	бр	2.00	15.96	31.92
	Доставка и монтаж на предпазен вентил	бр	2.00	13.88	27.76
	Доставка и монтаж на хоризонтален бойлер 80л	бр	2.00	319.44	638.88

10.	Доставка и Полагане на топлоизолация на тръби за ф25 стуклена вода	мл	10.00	2.94	29.40	Доставка и Полагане на топлоизолация на тръби за ф25 стуклена вода	мл	10.00	2.94	29.40
11.	Доставка и Полагане на топлоизолация на тръби за ф20 стуклена вода	мл	26.00	2.83	73.58	Доставка и Полагане на топлоизолация на тръби за ф20 стуклена вода	мл	26.00	2.83	73.58
12.	Доставка и монтаж на Скоби за укрепяване на тръбопровода ф25	бр	20.00	2.12	42.40	Доставка и монтаж на Скоби за укрепяване на тръбопровода ф25	бр	20.00	2.12	42.40
13.	Доставка и монтаж на Скоби за укрепяване на тръбопровода ф20	бр	70.00	1.88	131.60	Доставка и монтаж на Скоби за укрепяване на тръбопровода ф20	бр	70.00	1.88	131.60
14.	Проби ване на отвори 10/10 в тухлен зид	бр	6.00	2.58	15.48	Проби ване на отвори 10/10 в тухлен зид	бр	6.00	2.58	15.48
15.	Проби ване на отвори 10/10 в бетон	бр	2.00	6.84	13.68	Проби ване на отвори 10/10 в бетон	бр	2.00	6.84	13.68
16.	Пробиване на улей за полагане на тръби и измазване след полагане на тръбопроводите	мл	36.00	9.92	357.12	Пробиване на улей за полагане на тръби и измазване след полагане на тръбопроводите	мл	36.00	9.92	357.12
17.	Доставка и монтаж на душ батерии	бр	4.00	228.09	912.36	Доставка и монтаж на душ батерии	бр	4.00	228.09	912.36
18.	Изпитване на страдна водопроводна инсталация	мл	36.00	1.73	62.28	Изпитване на страдна водопроводна инсталация	мл	36.00	1.73	62.28
19.	Дезинфекция на водопроводна инсталация	мл	36.00	2.64	95.04	Дезинфекция на водопроводна инсталация	мл	36.00	2.64	95.04
20.	Извозване на строителни отпадъци на десто (включително натоварване и извозване)	м.куб.	0.35	12.75	4.46	Извозване на строителни отпадъци на десто (включително натоварване и извозване)	м.куб.	0.35	12.75	4.46
КАНАЛИЗАЦИЯ-Санитарни възли - страда училнице										
1.	Демонтаж на съществуваща Канализационна инсталация	бр	1.00	121.00	121.00	Демонтаж на съществуваща Канализационна инсталация	бр	1.00	121.00	121.00
2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110 -ДЕВЕЛОСТЕННИ	мл	15.00	19.47	292.05	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110 -ДЕВЕЛОСТЕННИ	мл	15.00	19.47	292.05
3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф50	мл	10.00	8.65	86.50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф50	мл	10.00	8.65	86.50
4.	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 - Ф110/Ф110/Ф110	бр	3.00	6.97	20.91	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 - Ф110/Ф110/Ф110	бр	3.00	6.97	20.91
6.	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 - Ф110/Ф110/Ф110-двоен	бр	1.00	9.63	9.63	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 - Ф110/Ф110/Ф110-двоен	бр	1.00	9.63	9.63
7.	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 - Ф110 Ф50/Ф110	бр	4.00	3.95	15.80	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 - Ф110 Ф50/Ф110	бр	4.00	3.95	15.80
8.	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 - Ф50/Ф50/Ф50	бр	5.00	6.97	34.85	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 - Ф50/Ф50/Ф50	бр	5.00	6.97	34.85

9.	ДЪЛГИ 45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф50	мл	10.00	8.65	86.50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф50	мл	10.00	8.65	86.50
4.	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45									
5.	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 -	бр	2.00	6.97	13.94	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 -	бр	2.00	6.97	13.94
6.	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 -	бр	4.00	9.63	38.52	РВС РАЗКЛОНИТЕЛИ 45 - Ф110	бр	4.00	9.63	38.52
7.	ДЪЛГИ 45									
8.	Д Ф110	бр	2.00	5.75	11.50	Д Ф110	бр	2.00	5.75	11.50
9.	Д Ф50	бр	4.00	3.34	13.36	Д Ф50	бр	4.00	3.34	13.36
10.	КОЛЕНА 90									
11.	Ко Ф110	бр	2.00	5.75	11.50	Ко Ф110	бр	2.00	5.75	11.50
12.	Ко Ф50	бр	4.00	3.34	13.36	Ко Ф50	бр	4.00	3.34	13.36
13.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА	бр	2.00	4.79	9.58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РВС	бр	2.00	4.79	9.58
14.	РЕВИЗИЯ Ф110/110/110	бр	2.00	7.21	14.42	РЕВИЗИЯ Ф110/110/110	бр	2.00	7.21	14.42
15.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА	бр	4.00	15.68	62.72	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА	бр	4.00	15.68	62.72
16.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ Ф110	бр	25.00	4.84	121.00	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ Ф110	бр	25.00	4.84	121.00
17.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ Ф50	бр	20.00	3.93	78.60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ Ф50	бр	20.00	3.93	78.60
18.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО ТИП "МОНОБЛОК"	бр	2.00	199.65	399.30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО ТИП "МОНОБЛОК"	бр	2.00	199.65	399.30
19.	ИЗИТИВАНЕ НА СТРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	мл	25.00	1.73	43.25	ИЗИТИВАНЕ НА СТРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	мл	25.00	1.73	43.25
20.	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СТРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	мл	25.00	2.64	66.00	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СТРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	мл	25.00	2.64	66.00
21.	Извозване на строителни отпадъци на десто (включително натоварване и извозване)	м.куб.	0.35	12.75	4.46	Извозване на строителни отпадъци на десто (включително натоварване и извозване)	м.куб.	0.35	12.75	4.46
Противопожарна инсталация: Страда училище										
1.	Демонтажи и преработване на вътрешната същ. Противопожарна инсталация	бр	1.00	121.00	121.00	Демонтажи и преработване на вътрешната същ. Противопожарна инсталация	бр	1.00	121.00	121.00
2.	Доставка и монтаж на поц. тръба 2"	мл	175.00	25.81	4516.75	Доставка и монтаж на поц. тръба 2"	мл	175.00	25.81	4516.75

3.	Доставка и монтаж на СК с изпрезнитег 2" за ПК	бр	3.00	51.43	154.29	Доставка и монтаж на СК с изпрезнитег 2" за ПК	бр	3.00	51.43	154.29
4.	Доставка и монтаж на пол. тройник 2"	бр	10.00	15.60	156.00	Доставка и монтаж на пол. тройник 2"	бр	10.00	15.60	156.00
5.	Доставка и монтаж на пол. коляно 2"	бр	30.00	11.74	352.20	Доставка и монтаж на пол. коляно 2"	бр	30.00	11.74	352.20
6.	Доставка и монтаж на нипел 2"	бр	20.00	8.65	173.00	Доставка и монтаж на нипел 2"	бр	20.00	8.65	173.00
7.	Доставка и монтаж на холендар 2"	бр	3.00	19.18	57.54	Доставка и монтаж на холендар 2"	бр	3.00	19.18	57.54
8.	Доставка и монтаж на пожарни касети със шланг, струйник и шорц	бр	3.00	169.76	509.28	Доставка и монтаж на пожарни касети със шланг, струйник и шорц	бр	3.00	169.76	509.28
9.	Доставка и монтаж на скоби за укрепване	бр	350.00	2.12	742.00	Доставка и монтаж на скоби за укрепване	бр	350.00	2.12	742.00
10.	Проби ване на отвори 10/10 в тухлен зид	бр	6.00	2.58	15.48	Проби ване на отвори 10/10 в тухлен зид	бр	6.00	2.58	15.48
11.	Проби ване на отвори 10/10 в бетон	бр	3.00	6.84	20.52	Проби ване на отвори 10/10 в бетон	бр	3.00	6.84	20.52
12.	Изпитване на противопожарна инсталация	бр	1.00	554.40	554.40	Изпитване на противопожарна инсталация	бр	1.00	554.40	554.40
					15927.36					15927.36
		Общо за Част АС, ЕЛЕКТРО, ОВК и ВМК			1056403.41					1056403.39

ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

		По КСС оферта				Искана Промяна				
	Демонтажни работи									
1	Демонтаж и извозване на градински бордюри	м	320.00	4.45	1424.00	Демонтаж и извозване на градински бордюри	м	320.00	4.45	1424.00
2	Разбиване и извозване на съществуващ бет. стъпала и под.стени	м3	73.50	20.83	1531.01	Разбиване и извозване на съществуващ бет. стъпала и под.стени	м3	73.50	20.83	1531.01
3	Демонтаж и извозване на метални пана и 1,5м	м	155.60	4.03	627.07	Демонтаж и извозване на метални пана и 1,5м	м	155.60	4.03	627.07

4	Разбиране и извозване на съществуващи настилки тротоарни плочи /дебелина до 25см/	м3	385.00	9.26	3565.10	Разбиране и извозване на съществуващи настилки тротоарни плочи /дебелина до 25см/	м3	385.00	9.26	3565.10
5	Демонтаж на съществуващи високи мет. огради пана спортни пл.	м	300.00	6.09	1827.00	Демонтаж на съществуващи високи мет. огради пана спортни пл.	м	300.00	6.09	1827.00
6	Демонтаж и извозване на мет.съоръжения	бр.	65.00	20.61	1339.65	Демонтаж и извозване на мет.съоръжения	бр.	65.00	20.61	1339.65
7	Демонтаж и извозване на пейки	бр.	45.00	5.41	243.45	Демонтаж и извозване на пейки	бр.	45.00	5.41	243.45
8	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастилила се храстова растителност, камъни, растителна почва -15см-изкоп	м3	75.00	14.28	1071.00	Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастилила се храстова растителност, камъни, растителна почва -15см-изкоп	м3	75.00	14.28	1071.00
9	Демонтаж на мет.парапет	м	10.32	2.18	22.50	Демонтаж на мет.парапет	м	10.32	2.18	22.50
10	Демонтаж на дървена ниска ограда	м	75.00	3.27	245.25	Демонтаж на дървена ниска ограда	м	75.00	3.27	245.25
Настилки										
1	Изкоп и подравняване за нови настилки	м3	165.00	9.90	1633.50	Изкоп и подравняване за нови настилки	м3	165.00	9.90	1633.50
2	Доставка и монтаж на акрилна каучукова настилка 5+3мм /цвет - сив, жълт и т.син/ с оразмерителни линии 5см в различен цвят за съответния спорт	м2	1968.00	42.08	82813.44	Доставка и монтаж на акрилна каучукова настилка 5+3мм /цвет - сив, жълт и т.син/ с оразмерителни линии 5см в различен цвят за съответния спорт	м2	1968.00	42.08	82813.44
3	Доставка и полагане на арм.бетон C16/20 10см за спортни площадки / изравнителна замазка/	м3	86.05	125.25	10777.76	Доставка и полагане на арм.бетон C16/20 10см за спортни площадки / изравнителна замазка/	м3	144.87	125.25	18144.97
4	Доставка и монтаж на армировка за осн. на спортни площадки	кг	6082.12	1.90	11556.03	Доставка и монтаж на армировка за осн. на спортни площадки	кг	6082.12	1.90	11556.03
5	Доставка и монтаж на удрьопогълщаща саморазливна каучукова настилка 4см в три цвята за детска площадка	м2	245.20	75.62	18542.02	Доставка и монтаж на удрьопогълщаща саморазливна каучукова настилка 4см в три цвята за детска площадка	м2	245.20	75.62	18542.02
6	Доставка и полагане на арм.бетон C16/20 10см за детска площадка	м2	24.50	125.25	3068.63	Доставка и полагане на арм.бетон C16/20 10см за детска площадка	м2	24.50	125.25	3068.63

7	Доставка и монтаж на армировка за осн. на дет. площадка	кг	810.00	1.90	1539.00	Доставка и монтаж на армировка за осн. на дет. площадка	кг	810.00	1.90	1539.00
8	Насипване и уплътняване на закинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм D=15см под дет.пл.	м3	36.85	37.03	1364.56	Насипване и уплътняване на закинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм D=15см под дет.пл.	м3	36.85	37.03	1364.56
9	Доставка и полагане на изкуствена трева с дължина на влакната 4см с разчертаване на ирише /дебл. линии 5см, цвят жълт/	м2	1158.20	44.99	52107.42	Доставка и полагане на изкуствена трева с дължина на влакната 4см с разчертаване на ирише /дебл. линии 5см, цвят жълт/	м2	1158.20	44.99	52107.42
10	Разбиване и надробяване на настилка/ d=10-20mm / - 25см под изкуствена трева	м3	289.50	15.44	4469.88	Разбиване и надробяване на настилка/ d=10-20mm / - 25см под изкуствена трева	м3	289.50	15.44	4469.88
11	Посипка от кварцов пясък /фракция 0,4 - 1,0мм/ - 15мм	м3	17.40	47.07	819.02	Посипка от кварцов пясък /фракция 0,4 - 1,0мм/ - 15мм	м3	17.40	47.07	819.02
12	Посипка от сив каучуков гранулат/фракция 0,5 - 2,5мм/ - 25мм	м3	28.95	47.07	1362.68	Посипка от сив каучуков гранулат/фракция 0,5 - 2,5мм/ - 25мм	м3	28.95	47.07	1362.68
13	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, 250 г/кв.м - 2мм	м2	1158.20	4.80	5559.36	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, 250 г/кв.м - 2мм	м2	1158.20	4.80	5559.36
14	Доставка и полагане на бетонови плочи 20/20/6см и 20/10/6см на циментов разтвор с d=3см	м2	2735.00	32.66	89325.10	Доставка и полагане на бетонови плочи 20/20/6см и 20/10/6см на циментов разтвор с d=3см	м2	2571.50	32.66	83985.19
15	Насипване и уплътняване на закинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм D=15см под бетонови плочи	м3	410.25	37.03	15191.56	Насипване и уплътняване на закинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм D=15см под бетонови плочи	м3	410.25	37.03	15191.56
16	Доставка и полагане на вибропресовани бетонови елементи на тревна фута за паркинг и транспортни подходи	м2	585.95	28.97	16974.97	Доставка и полагане на вибропресовани бетонови елементи на тревна фута за паркинг и транспортни подходи	м2	585.95	28.97	16974.97
17	Насипване и уплътняване на закинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм D=25см за паркинг и транспортни подходи	м3	146.50	37.03	5424.90	Насипване и уплътняване на закинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм D=25см за паркинг и транспортни подходи	м3	146.50	37.03	5424.90

18	Доставка и полагане на градински бордюр 8/20/50см 100 БДС EN 1340 с бетон C12/15	м	620.00	9.75	6045.00	Доставка и полагане на градински бордюр 8/20/50см БДС EN 1340 с бетон C12/15	м	485.04	9.75	4729.14
19	Доставка и полагане на пътен бордюр 18/35/50см 100 БДС EN 1340 с бетон C12/15	м	203.00	26.81	5442.43	Доставка и полагане на пътен бордюр 18/35/50см 100 БДС EN 1340 с бетон C12/15	м	203.00	26.81	5442.43
20	Доставка и полагане на бетон за нови стъпала и под.стени	м3	44.95	125.25	5629.99	Доставка и полагане на бетон за нови стъпала и под.стени	м3	44.95	125.25	5629.99
21	Армировка за нови стъпала и под.стени	кг	1256.50	1.90	2387.35	Армировка за нови стъпала и под.стени	кг	1256.50	1.90	2387.35
22	Насипване и уплътняване на заклинчен трошен камък за нови стъпала и под.стени	м3	19.70	37.03	729.49	Насипване и уплътняване на заклинчен трошен камък за нови стъпала и под.стени	м3	19.70	37.03	729.49
23	Доставка и направа на кофраж за нови стъпала и под.стени	м2	207.83	28.42	5906.53	Доставка и направа на кофраж за нови стъпала и под.стени	м2	207.83	28.42	5906.53
24	Облицовка на същ.под.стени и нови с клинкерни плочи	м2	0.00	39.66	0.00	Облицовка на същ.под.стени и нови с клинкерни плочи	м2	0.00	39.66	0.00
25	Направа на шалка	м	124.00	16.94	2100.56	Направа на шалка	м	124.00	16.94	2100.56
26	Насипване на обезпаязитета и обогатена почва 15см вкл. и тревен паркинг	м3	135.00	31.10	4198.50	Насипване на обезпаязитета и обогатена почва 15см вкл. и тревен паркинг	м3	135.00	31.10	4198.50
Ограда на имота										
Парадна част										
1	Направа и монтаж на метални оградни пана	м	152.00	114.17	17353.84	Направа и монтаж на метални оградни пана	м	152.00	114.17	17353.84
2	Метална портална врата по детайл	бр.	1.00	454.64	454.64	Метална портална врата по детайл	бр.	1.00	454.64	454.64
3	Торкретиране и измазване на разрушени участъци 10%	м2	9.95	7.68	76.42	Торкретиране и измазване на разрушени участъци 10%	м2	9.95	7.68	76.42
4	Оформяне на бетонова шалка към съществуваща бетонова основа	м	152.00	16.94	2574.88	Оформяне на бетонова шалка към съществуваща бетонова основа	м	110.00	16.94	1863.40
5	Имаване и полагане на клинкерни плочи двустранно в/у съществуваща бетонова основа	м2	0.00	39.66	0.00	Имаване и полагане на клинкерни плочи двустранно в/у съществуваща бетонова основа	м2	0.00	39.66	0.00
6	Демонтаж и извозване на съществуващи оградни пана	м	152.00	3.91	594.32	Демонтаж и извозване на съществуващи оградни пана	м	152.00	3.91	594.32

Ограда имот										
1	Доставка и монтаж на отградна система метални пана и стълбове с РВС покритие н 2м с всички вкл. разходи	м	160.00	114.17	18267.20	Доставка и монтаж на отградна система метални пана и стълбове с РВС покритие н 2м с всички вкл. разходи	м	160.00	114.17	18267.20
2	Ремонт на същ.ограда	м	350.00	12.46	4361.00	Ремонт на същ.ограда	м	350.00	12.46	4361.00
3	Доставка и монтаж на еднокрила отградна врата 100/200см	бр.	1.00	454.64	454.64	Доставка и монтаж на еднокрила отградна врата 100/200см	бр.	1.00	454.64	454.64
4	Доставка и монтаж на двукрила отградна врата 420/200см	бр.	2.00	1127.72	2255.44	Доставка и монтаж на двукрила отградна врата 420/200см	бр.	2.00	1127.72	2255.44
Общо за Паркоустройство без ДДС					413258.09					413258.05
Общо без ДДС					1469661.50					1469661.44
Непредадени разходи					73483.08					73483.07
Всичко СМР без ДДС					1543144.58					1543144.51
20% ДДС					308628.92					308628.90
Всичко СМР с ДДС					1851773.50					1851773.41

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/ Неби Бозов /
Кмет на Община Сърница

Заклучени двете
панела
20.06.2024, а.н. 3 от 300

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/ инж. Алберт А.
Управител "БМ-ГРУП"

Заклучени двете панела
20.06.2024, а.н. 3 от 300

